臺南市後壁區後壁國小
103年度排水改善工程成果報告
一、依據：教育部103年7月3日南市教永字第1030612044D號函。
二、各項申請設備改善及使用情形（請檢附照片說明）：
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	改善項目名稱
	原有水溝底打洞c-d段
	編號
	1

	改善前照片
	[image: image2.jpg]



c-d段水溝原樣
	未改善前說明
	1.水溝積滿落葉
2.無排水出口

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.落葉清理
2.水溝底打洞，鋪上碎石，自然滲 

  透排水

	改善後照片
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c-d段水溝落葉清理打洞並鋪上碎石
	
	

	
	
	
	

	
	
	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	水溝底清理e-f段
	編號
	1

	改善前照片
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e-f段水溝淤積原樣
	未改善前說明
	1.水溝淤積
2.無法排水

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.落葉淤積清理

2.疏通水溝


	改善後照片
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e-f段水溝淤積清理過程
	
	

	
	
	
	

	
	
	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	新作單扁鋼隔柵板水溝蓋
	編號
	2

	改善前照片
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	未改善前說明
	1.南棟水溝
2.原本無蓋

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 南棟水溝新作單扁鋼隔柵板蓋

	改善後照片
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	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	集水井水溝含單扁熱浸鍍鋅格柵板水溝蓋
	編號
	3

	改善前照片
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	未改善前說明
	1.西棟集水井兩處
2.原本水泥蓋破損

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.新作單扁鋼隔柵板水溝蓋

	改善後照片
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	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	原有校門邊圍牆打洞
	編號
	4

	改善前照片
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	未改善前說明
	1.南校門邊排水小洞

2.水水孔過小

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 加大南校門邊排水洞並修繕邊 

   緣

	改善後照片
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	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	新灌2500PSI PC
	編號
	5

	改善前照片
	
[image: image13]
榕樹邊
[image: image14.jpg]



榕樹邊先打除
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幼兒園後方
	未改善前說明
	1.榕樹邊損壞水溝

2.幼兒園後方新作水溝旁



	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.榕樹邊損壞水溝新灌2500PSI PC

2.幼兒園後方新作水溝旁新灌  

  2500PSI PC


	改善後照片
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榕樹邊改善後
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幼兒園後方改善後
	
	

	
	
	
	

	
	
	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	原有水溝底粉刷+益加泥f-i段
	編號
	6

	改善前照片
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	未改善前說明
	1. 西棟水溝f-i破損導致積水及排水不良


	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 西棟水溝f-i水溝底粉刷+益加泥

2. 疏導水溝排水


	改善後照片
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	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	南棟新作排水溝j-k
	編號
	7

	改善前照片
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南棟水溝原樣
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南棟新作水溝施工照片
	未改善前說明
	1. 南棟水溝j-k段破損導致積水且無蓋


	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.南棟水溝f-i水溝新作
2.加單扁鋼隔柵板水溝蓋


	改善後照片
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	效益
	改善排水問題及衛生問題


	改善項目名稱
	原有洗手台遷移含地坪修復
	編號
	8

	改善前照片
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原洗手台在水溝上
	未改善前說明
	1. 原洗手台在水溝上先予以拆除，

水溝完成後在安裝上去


	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.將洗手台歸位，修補周邊地面

	改善後照片
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	效益
	改善排水、用水問題


	改善項目名稱
	原有暗溝疏通(幼兒園)(含不鏽鋼蓋3處)
	編號
	9

	改善前照片
	
[image: image26]

	未改善前說明
	1. 幼兒園遊戲區貫穿教室暗溝泥沙淤積導致積水及排水不良



	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.疏導水溝排水
2.加不鏽鋼蓋


	改善後照片
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疏通後蓋上不銹鋼蓋
	
	

	
	
	
	

	
	
	效益
	改善排水問題


	改善項目名稱
	西棟新作排水溝(幼兒園前後)
	編號
	10

	改善前照片
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幼兒園遊戲區前
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幼兒園遊戲區後
	未改善前說明
	1.幼兒園遊戲區前後排水溝破損不堪且無法排水


	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.新作排水溝

2.加單扁鋼隔柵板蓋


	改善後照片
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幼兒園遊戲區前
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幼兒園遊戲區後
	
	

	
	
	
	

	
	
	效益
	改善排水問題


承辦人：  石美滿         
 
 主任：
石美滿  
    
    校長： 黃杏花           
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